Rewitalizacja Parku Miejskiego - stan prac w

Przedstawiciele miasta oraz Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście sprawdzili wczoraj, 31 marca 2022 r. stan prac w rewitalizowanym Parku Miejskim. To już kolejne spotkanie mające na celu wspólne zadbanie o znajdującą się tam zieleń.

W spotkaniu z wykonawcą, firmą Timber Project, udział wzięli: zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski, przedstawiciele Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście.

Podczas czwartkowego poranka sprawdzono teren parku, gdzie prowadzony jest obecnie trzeci etap rewitalizacji. Wykonawcy udało się już zakończyć prace związanie z czyszczeniem i naprawą den tzw. "stawów z łabędziami", wykonano także instalację w gruncie na potrzeby fontann oraz uszczelniono brzegi Martówki. Aktualnie nasadzana jest roślinność oraz dokańczane są alejki, które przypomnijmy, tworzone są z nawierzchni mineralnej.

- W przyszłym tygodniu powinny dojechać do parku fontanny, których uruchomienie planujemy pod koniec kwietnia. Do końca tego miesiąca chcemy także zakończyć nasadzenia oraz prace przy alejkach. W następnej kolejności zabierzemy się za instalację małej architektury oraz uporządkowanie terenu – **mówi Bartosz Czeszejko-Sochacki, przedstawiciel wykonawcy, firmy Timber Project.**

Oprócz zadań przewidzianych w projekcie podczas spotkania poruszono także temat ewentualnych prac dodatkowych – chodzi tu o naprawę oraz konserwację ławek i ogrodzenia przy stawie parkowym.

Zaawansowanie prac aktualnie ocenia się na **60%**. Z rewitalizowanego terenu mieszkańcy cieszyć mają się już **pod koniec lipca 2022 r.**

Więcej o rewitalizacji Parku Miejskiego – kliknij tutaj, aby przejść do informacji.

Fot. Adam Zakrzewski

- 
-

-
-
-
- 

-
-
-
-

-
-
- 
-

-
- 
-
- 

-
- 
- 
-

-
-

- Powrót
- Udostępnij na: X
- Udostępnij na: FB
- Drukuj
- PDF