



**Firma Alstal z Inowrocławia dokończy budowę hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Bema w Toruniu. Po zwiększeniu przez Radę Miasta Torunia o 30 mln zł środków na budowę hali, 21 marca 2013 roku, rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy.**

Firma Alstal z Inowrocławia dokończy budowę hali sportowo - widowiskowej za prawie 89 945 tys. zł brutto. Była to najtańsza z dwóch ofert, które wpłynęły na ogłoszony w listopadzie 2012 roku ponowny przetarg na prace budowlane.

W listopadzie 2012 r. na ogłoszony przetarg na prace budowlane wpłynęły dwie oferty: firmy Alstal na kwotę 89.945 tys. zł oraz firmy Omis SC na kwotę 90.881 tys. zł. Każda z ofert przekraczała wysokość środków, jakie miasto mogło przeznaczyć na realizację zadania, wg kwoty pozostałej z limitu wskazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (61.615,5 tys. zł). Dlatego też, 21 marca 2013 roku, podczas 40. sesji Rady Miasta Torunia dokonano zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, które umożliwiły zwiększenie wydatków i wydłużenie harmonogramu finansowania budowy hali sportowo-widowiskowej.

By dokończyć inwestycję, trzeba dołożyć 30 mln zł. Wydatek ten podzielony będzie jednak na 15 lat, po 2 mln zł rocznie.

- *Za zwiększeniem limitu wydatków przemawiają mocne argumenty. Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania niższej ceny. Ponadto do końca bieżącego roku trzeba wykorzystać dotację z Ministerstwa Sportu (w roku 2013 ma to być 6 mln zł, w latach 2011 i 2012 otrzymano 14 mln zł) oraz dotację samorządu województwa (w roku 2013 - 11,8 mln zł, w latach 2011 i 2012 otrzymano 17,2 mln zł). Co także istotne, kolejny przestój na budowie będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów ochrony - **wyjaśniła podczas sesji skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.** - Zmiana nie spowoduje zwiększenia deficytu, gdyż w WPF zaplanowano w poszczególnych latach rezerwę inwestycyjną, tj. wyższe limity wydatków na inwestycje niż suma wydatków określona na zadania wyszczególnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.*



Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na budowę hali wygrało konsorcjum firm Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A. Inwestycja ruszyła wiosną 2011 roku. Przez długi czas wszystko szło zgodnie z planem. Obiekt rósł w oczach. Niestety, na początku lipca 2012 r. Hydrobudowa Polska S.A. i PBG S.A. ogłosiły upadłość. Po licznych rozmowach miasto rozwiązało z konsorcjum umowę z winy wykonawcy i podjęło niezbędne kroki w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie nowego wykonawcy. Jednocześnie część podwykonawców, którzy byli ujęci w kontrakcie, kontynuowała prace zabezpieczające budowę przed czynnikami

atmosferycznymi oraz dewastacją.

Po rozliczeniu wydatków poniesionych do końca 2012 r. z pierwotnie zaplanowanej na inwestycję kwoty pozostało 61.615,5 tys. zł. We wrześniu ogłoszono przetarg na dokończenie hali. Ponieważ każda z trzech złożonych ofert przekraczała zarezerwowaną kwotę oraz wartość przewidzianą w kosztorysie (97,3 mln zł), postępowanie unieważniono. By zmniejszyć koszt inwestycji, zadanie podzielono ją na trzy zakresy: dokończenie budowy, zakup urządzeń sportowych i zakup wyposażenia. Jednocześnie zweryfikowano kosztorys.

W efekcie koszt prac pozostałych do zakończenia inwestycji określono na 92,7 mln zł, w tym: prace budowlano-wykończeniowe - 78,8 mln zł, urządzenia sportowe i wyposażenie - 13,9 mln zł. Równolegle prowadzono rozmowy z miastem Sopot dotyczące współfinansowania zakupu bieżni lekkoatletycznej. Docelowo bieżnia będzie znajdował się w hali w Toruniu, a w zamian za 30% dofinansowanie Sopot będzie mógł z niej skorzystać podczas Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej Atletyce w hali Ergo Areny w marcu 2014 r.

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)