



mzk-torun.pl



Modernizacja torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych





mzk-torun.pl

Modernizacja torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych jest realizowana w ramach projektu

„Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Przetarg na modernizację torowisk tramwajowych

3 marca 2020 r. ogłoszenie przetargu na:

- ➔ **zadanie 2:** Modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
- ➔ **zadanie 3:** Modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego
- ➔ **zadanie 4:** Modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja

(wpłynęło łącznie 418 pytań do przetargu)



26 maja 2020 r.
otwarcie ofert,
do przetargu
stanęło 6 firm

- 1** LIDER KONSORCJUM: COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.
PARTNER KONSORCJUM: COLAS RAIL SAS
- 2** TORPOL S.A.
- 3** TOR KAR SSON SP. ZO.O. SP.K
- 4** STRABAG SP. Z O.O.
- 5** ZUE S.A.
- 6** BALZOLA POLSKA SP. Z O.O.



31 lipca 2020 r.

wybór oferty **Balzola Polska Sp. z o.o.**



13 sierpnia 2020 r.

przekazanie dokumentacji
do kontroli uprzedniej
**Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych**



26 października 2020 r.

pozytywny wynik kontroli uprzedniej
**Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych**



4 listopada 2020 r.

podpisanie umowy
łączna wartość kontraktu:
104.622.396,39 zł brutto



do połowy 2022 r.

planowane zakończenie prac



ZADANIE 2 Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.

ETAP I - Odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina **ETAP II** - Odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza



ZADANIE 3 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.



ZADANIE 4 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.

ETAP I - Odcinek ul. Kraszewskiego **ETAP II** - Skrzyżowanie ul. Reja i ul. Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza



mzk-torun.pl

Harmonogram realizacji – zadanie 3

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego z wyłączeniem Ronda Sybiraków

Termin realizacji: do 13 miesięcy, tj. od 04.11.2020 r. do 04.12.2021 r.

Prace będą prowadzone niezależnie od pozostałych odcinków bez długotrwałego wstrzymywania ruchu tramwajowego. Planowane jest wprowadzenie wahadłowego ruchu tramwajów



mzk-torun.pl

Harmonogram realizacji – zadanie 4

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

- odcinek ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki)
Termin realizacji: do 6 miesięcy, tj. od 04.11.2020 r. do 04.05.2021 r.
- odcinek ul. Broniewskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Reja wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reja
Termin realizacji: do 7 miesięcy, tj. od 04.05.2021 r. do 04.12.2021 r.

Harmonogram realizacji – zadanie 2

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej

- odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Termin realizacji: do 6 miesięcy, tj. od 04.05.2021 r. do 04.12.2021 r.

- odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina)

Termin realizacji: do 8 miesięcy, tj. od 04.12.2021 r. do 04.08.2022 r.

Ze względu na lokalizację torowisk w zadaniach 2 i 4 konieczna jest koordynacja terminów realizacji poszczególnych odcinków robót, aby do minimum ograniczyć wyłączenia z ruchu tramwajów

Zamówienie MZK.D-251-02/2020 - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu	początek	okres trwania umowy liczony w miesiącach																					koniec
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ZADANIE 2 „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej”	podpisanie kontraktu	[Yellow]																					zakończenie kontraktu
Etap I: Odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina		[White]													[Green]								
Etap II: Odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza		[White]						[Green]						[White]									
ZADANIE 3 „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego”		[Yellow]													[White]								
Cały odcinek od pl. Daszyńskiego do do ul. Śląskiego z wyłączeniem Ronda Sybiraków		[Blue]													[White]								
ZADANIE 4 „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja		[Yellow]													[White]								
Etap I: Odcinek: ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniszki)		[Green]						[White]															
Etap II: Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego i tory w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza	[White]						[Green]						[White]										

- okres trwania umowy
- roboty z wyłączeniem ruchu tramwajowego
- roboty z okresowym wyłączeniem ruchu tramwajowego na jednym torze

Stan obecny torowisk – zadanie 2





mzk-torun.pl

Stan obecny torowisk – zadanie 3



ul. Szosa Lubicka



ul. Szosa Lubicka

Stan obecny torowisk – zadanie 4

ul. Kraszewskiego



ul. Broniewskiego, skrzyżowanie z ul. Reja



mzk-torun.pl

Zakres robót

- ✓ przebudowa torowisk tramwajowych, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania
- ✓ przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych
- ✓ wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk
- ✓ wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników
- ✓ przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
- ✓ rozbudowa systemu informacji podróżnych

Stan docelowy ul. Bydgoska – zadanie 2



Stan docelowy ul. Szosa Lubicka – zadanie 3



Stan docelowy ul. Broniewskiego – zadanie 4





mzk-torun.pl

Dziękuję za uwagę

