
Więcej na oświatę i halę 

 

Więcej pieniędzy na utrzymanie oświaty, na dokończenie budowy hali
sportowo-widowiskowej i na pobyt osób starszych w domach pomocy
społecznej – to główne propozycje zmian w budżecie Torunia na 2013 r.
Radni będą o nich dyskutować 21 marca 2013 r.

Proponowane zmiany w budżecie na rok 2013 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta na lata 2013-2042 wynikają z bieżącej analizy stanu realizacji zadań oraz z
większych dochodów.

Dobrą wiadomością jest to, że miasto dostanie o 2,1 mln zł więcej z budżetu państwa
na utrzymanie oświaty. Pieniądze te proponuje się przeznaczyć na dotacje dla szkół
niepublicznych. 188 tys. zł więcej pozyskano także na utrzymanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzięki temu miasto będzie mogło dofinansować więcej
miejsc dla osób starszych w domach pomocy społecznej.

Na potrzebę wprowadzenia zmian w budżecie wpłynęła także pozytywna ocena
wniosku miasta o dofinansowanie unijnego projektu "Internet - świ@t w twoim
domu".  Z tego powodu do miejskiej kasy wpłynie 1,1 mln zł dotacji, ale 1,3 mln zł
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trzeba będzie wydać na realizację projektu.  

Dzięki oszczędnościom realizacyjnym przy innych zadaniach, miasto może wydać
210 tys. zł na zakup i zainstalowanie windy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Najważniejsza propozycja zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej
dotyczyć będzie zwiększenia wydatków i wydłużenie harmonogramu finansowania
budowy hali sportowo-widowiskowej.

Przypomnijmy, że przetarg na budowę hali wygrało konsorcjum firm Hydrobudowa
Polska S.A. oraz PBG S.A. Inwestycja ruszyła wiosną 2011 roku. Przez długi czas
wszystko szło zgodnie z planem. Obiekt rósł w oczach. Niestety, na początku lipca
2012 r. Hydrobudowa Polska S.A. i PBG S.A. ogłosiły upadłość. Po licznych
rozmowach miasto rozwiązało z konsorcjum umowę z winy wykonawcy i podjęło
niezbędne kroki w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie
nowego wykonawcy. Jednocześnie część podwykonawców, którzy byli ujęci w
kontrakcie, kontynuowała prace zabezpieczające budowę przed czynnikami
atmosferycznymi oraz dewastacją.

Po rozliczeniu wydatków poniesionych do końca 2012 r., z pierwotnie zaplanowanej
na inwestycję kwoty pozostało 61.615,5 tys. zł. We wrześniu ogłoszono przetarg na
dokończenie hali. Ponieważ każda z trzech złożonych ofert przekraczała
zarezerwowaną kwotę oraz wartość przewidzianą w kosztorysie (97,3 mln zł),
postępowanie unieważniono. By zmniejszyć koszt inwestycji, zadanie podzielono na
trzy zakresy:  dokończenie budowy, zakup urządzeń sportowych i zakup
wyposażenia.  Jednocześnie zweryfikowano kosztorys.

W efekcie koszt prac pozostałych do zakończenia inwestycji określono na 92,7 mln
zł, w tym: prace budowlano-wykończeniowe - 78,8 mln zł, urządzenia sportowe i
wyposażenie - 13,9 mln zł. Równolegle prowadzono rozmowy z Sopotem dotyczące
współfinansowania zakupu bieżni lekkoatletycznej. Docelowo bieżnia będzie
znajdowała się w hali w Toruniu, a w zamian za 30% dofinansowanie Sopot będzie
mógł z niej skorzystać podczas Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej Atletyce w hali
Ergo Areny w marcu 2014 r.

W listopadzie 2012 r. ogłoszono ponowny przetarg na prace budowlane. Wpłynęły na
niego dwie oferty: firmy Alstal na kwotę 89.945 tys. zł oraz firmy Omis SC na kwotę
90.881 tys. zł. Każda z ofert przekracza wysokość środków, jakie miasto może
przeznaczyć na realizację zadania, wg kwoty pozostałej z limitu wskazanego w



Wieloletniej Prognozie Finansowej (61.615,5 tys. zł). By dokończyć inwestycję, trzeba
by dołożyć 30 mln zł. Wydatek ten podzielony byłby jednak na 15 lat, po 2 mln zł
rocznie.

- Za zwiększeniem limitu wydatków przemawiają mocne argumenty. Ogłoszenie
kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania niższej ceny. Ponadto do końca
bieżącego roku trzeba wykorzystać dotację z Ministerstwa Sportu (w roku 2013 ma
to być 6 mln zł, w latach 2011 i 2012 otrzymano 14 mln zł) oraz dotację samorządu
województwa (w roku 2013 - 11,8 mln zł, w latach 2011 i 2012 otrzymano 17,2 mln
zł).  Co także istotne, kolejny przestój na budowie będzie wymagał poniesienia
dodatkowych kosztów ochrony – mówi skarbnik miasta Magdalena
Flisykowska-Kacprowicz. – Proponowana  zmiana nie spowoduje zwiększenia
deficytu . W WPF zaplanowano bowiem w poszczególnych latach rezerwę
inwestycyjną, tj. wyższe limity wydatków na inwestycje niż suma wydatków
określona na zadania wyszczególnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
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