
Pozytywna decyzja mostowa 

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pozytywnie zweryfikowało
wniosek dotyczący przedłużenia terminu ukończenia budowy mostu
drogowego w Toruniu.

W styczniu tego roku Miejski Zarząd Dróg w Toruniu złożył do Centrum Unijnych
Projektów Transportowych w Warszawie – instytucji, która jest stroną umowy o
dofinansowanie – wniosek o weryfikację aneksu dotyczącego przedłużenia terminu
realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami
dojazdowymi”.

MZD wnioskował o to, aby wykonawca zakończył budowę do 1 grudnia 2013 r. CUPT
zweryfikował przesłane dokumenty. W swojej odpowiedzi Centrum poinformowało,
że przedstawiony stan faktyczny tj. niski poziom wody w Wiśle, bez wątpienia jest
okolicznością uniemożliwiającą zrealizowanie określonych prac w terminach
przewidzianych kontraktem. „Dlatego  zmiana łączącej strony umowy w zakresie
czasu na ukończenie jest dopuszczalna i uzasadniona” – czytamy w piśmie. 
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Opinia ta stanowi dla MZD podstawę do zawarcia aneksu dotyczącego terminu
zakończenia robót budowlanych. 

Budowa mostu drogowego w Toruniu to obecnie największa inwestycja realizowana
na terenie regionu i Torunia. Jej zaawansowanie rzeczowe osiągnęło około 80%.
Codziennie na budowie pracuje około 400 osób i ponad 100 sztuk sprzętu ciężkiego.
Najważniejszą toruńską inwestycję realizuje, jako generalny wykonawca, konsorcjum
firm Strabag sp. zoo i Strabag AG.
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