

Prace związane z modernizacją i rozbudową basenu przy ul. Bażyńskich przebiegają zgodnie z harmonogramem. W 80% wykonane są sieci wodno-kanalizacyjne. Gotowe są konstrukcje żelbetowe płyt fundamentowych oraz ściany. Trwają prace montażowe stropów nad piwnicą oraz roboty murarskie na parterze w części rekreacyjnej.

Fot. 1







- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)