

Montują szyny, malują pasy



[1]

Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, prace przy budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów zaawansowanie robót wynosi 64 procent, a dalej - od przejazdu wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego - 80 procent.

Na pl. NOT trwa układanie kolejnych elementów płyty torowej i rozjazdów, dzięki którym tramwaj w razie potrzeby będzie mógł jechać w każdej relacji. Wykonywane są tam także regulacje uzbrojenia sieci podziemnych, m.in. studzienek. Na Szosie Chełmińskiej, na wysokości ul. Grudziądzkiej, pracują brukarze, a na wysokości Uniwersamu ruszyły przygotowania do betonowania dolnej płyty torowej.

Dalej, na odcinku od ul. Dekerta do Podgórznej, układany jest wodociąg, chodniki i krawężniki, a niedługo rozpocznie się układanie warstw bitumicznych na jezdni. Od ul. Wodociągowej do Żwirki i Wigury trwa szalowanie pod dolną płytę torową. Na Długiej i jej skrzyżowaniach malowane jest oznakowanie poziome, a po zachodniej stronie ronda Czadcy wylano dolną płytę torową, kończą się prace uzbrojeniowe i niebawem ruszy układanie warstw drogowych.

Dzieje się także na ul. Ugory i Watzenrodego. Na wysokości wyjazdu ze skweru handlowego układana jest podbudowa z kruszywa łamanego, a w przyszłym tygodniu zostanie ułożona dolna płyta torowa. Na skrzyżowaniach ul. Watzenrodego z Ugorami i Strobą trwa montaż sygnalizacji świetlnej i - na drugim z tych skrzyżowań - budowa chodników oraz drogi rowerowej. W przyszłym tygodniu rozpocznie się tam budowa chodników i drogi rowerowej. Z kolei wzdłuż Watzenrodego, na zielonym torowisku, prowadzone są prace przy montażu szyn.

Montują szyny, malują pasy

Opublikowano na [www.torun.pl](https://torun.pl) (<https://torun.pl>)



fot. MZK Toruń

Odnosiniki:

[1] https://torun.pl/sites/default/files/tn_22_11_29_linia_tramwajowa_mzk_0014.jpg